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1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura
585005126 - Direccion y Planificacion de Proyectos y Obras,en Obras de

Construcciones Civiles y Trans.y Ser.urb.

No de créditos 3 ECTS

Carácter Optativa

Curso Tercero curso

Semestre Sexto semestre

Período de impartición Febrero-Junio

Idioma de impartición Castellano

Titulación 58CI - Grado en Ingenieria Civil

Centro responsable de la

titulación
58 - Escuela Tecnica Superior de Ingenieria Civil

Curso académico 2019-20

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre Despacho Correo electrónico
Horario de tutorías

*

Jose Ramon Sanchez Lavin

(Coordinador/a)
OMVO joseramon.sanchez@upm.es L - 09:30 - 11:30

Francisco Javier Salcedo

Serra
OMVO javier.salcedo@upm.es X - 09:00 - 11:00

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías

con el profesorado.
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3. Competencias y resultados de aprendizaje

3.1. Competencias

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y

posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la

resolución de problemas dentro de su área de estudio.

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto

especializado como no especializado.

CG01 - Trasmitir de forma efectiva a los compañeros y al público en general ideas, cuestiones reales, problemas y

soluciones, relacionados con la especialización elegida.

CG02 - Utilizar programas informáticos y tecnologías de la información.

CG03 - Organizar y planificar.

CG06 - Demostrar capacidad de tomar decisiones relacionadas con el área de la Ingeniería Civil.

CG07 - Mantener un comportamiento ético en la actividad profesional.

CG10 - Conocer y comprender los múltiples condicionamientos de carácter técnico y legal que se plantean en la

construcción de una obra pública, y demostrar capacidad para emplear métodos contrastados y tecnologías

acreditadas, con la finalidad de conseguir la mayor eficacia en la construcción dentro del respeto por el medio

ambiente y la protección de la seguridad y salud de los trabajadores y usuarios de la obra pública.

CG11 - Conocer, comprender y poder aplicar la legislación necesaria durante el ejercicio de la profesión de

Ingeniero Civil.

CG12 - Demostrar capacidad para proyectar, inspeccionar y dirigir obras, en su ámbito.

CT02 - Poseer habilidades de trabajo en equipo.

CT03 - Poseer habilidades para trabajar en situaciones carentes de información y bajo presión, teniendo nuevas

ideas y aportando creatividad.

CT04 - Tomar iniciativas y mostrar espíritu emprendedor, liderazgo, dirección, gestión de equipos y proyectos.
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3.2. Resultados del aprendizaje

RA267 - Entender y aprender a realizar el plan de comunicación de un proyecto.

RA257 - Entender y distinguir los distintos tipos de proyectos existentes.

RA265 - Planificar un proyecto.

RA254 - Analizar y estudiar las Técnicas de Dirección de Grupos humanos en Proyectos y Obras de

Construcciones Civiles

RA266 - Aplicar las distintas técnicas de planificación de un proyecto.

RA263 - Entender y aprender a realizar evaluaciones económico/financieras de proyectos.

RA252 - Analizar y estudiar las Técnicas de Dirección de Proyectos y Obras de Construcciones Civiles

RA260 - Entender y distinguir los distintos agentes y partes implicados en un proyecto.

RA261 - Comprender y distinguir los distintos tipos de contrato de Obra Pública.

RA259 - Comprender y realizar la tramitación de un proyecto de Obra Pública.

RA268 - Analizar los riesgos del proyecto y realizar el cierre del mismo.

RA253 - Organizar y dirigir Proyectos y Obras de Construcciones Civiles

RA270 - Entender en que consiste la Dirección de Proyecto, analizar y entender las distintas competencias que

debe atesorar el Director del Proyecto y su relación con la certificación en Dirección de Proyectos.

RA269 - Crear empresas y entender las distintas organizaciones de la empresa de proyectos

RA262 - Entender la contratación de un proyecto de Obra Pública y distinguir sus distintas fases

RA258 - Entender qué documentación forma parte de un proyecto.

RA116 - Planificar Proyectos y Obras de Construcciones Civiles aplicando métodos computacionales.
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4. Descripción de la asignatura y temario

4.1. Descripción de la asignatura

La asignatura de Dirección y Planificación de Proyectos y Obras se imparte a través de un sistema presencial en el

aula y actividades desarrolladas fuera del aula, como el trabajo en grupo y el trabajo autónomo.

Al comenzar el curso los alumnos deberán organizar grupos de trabajo de 4 alumnos máximo, para trabajar la

competencia del Trabajo en grupo (TG), realizando un Trabajo elegido por el profesor de 3 trabajos propuestos por

los alumnos. Los alumnos deberán elegir un responsable y desarrollar la organización y planificación del trabajo

(Aprendizaje en grupo y Cooperativo, AC). La competencia será evaluada durante las clases, especialmente en

Seminarios (ver tutorías en grupo), a través de la exposición escrita del Trabajo indicado.

En el caso de alumnos acogidos solamente a prueba final, su evaluación se llevará a cabo mediante la realización

del correspondiente examen ordinario y en su caso extraordinario.

El desarrollo de la asignatura comprenderá:

Clases de teoría

 Se utilizará el Método Expositivo (ME), de tipo participativo. Durante el desarrollo de estas clases, se incorporarán

cuestiones que fomenten el razonamiento y la capacidad de deducción del alumno, tanto para el planteamiento de

dudas como de respuestas.

Clases de problemas

 Se fomentará la participación a través de la Resolución de Ejercicios (RE) y el Aprendizaje basado en Problemas

(ABP), de forma individual, y de forma colectiva aplicando el método del caso realizando pruebas mensuales.

Trabajo en equipo 

 Se realizará un trabajo en grupo a lo largo del curso. Para ello al comenzar el curso los alumnos deberán

organizar grupos de trabajo de 4 alumnos máximo, que llevará a cabo trabajos distintos, elegidos por el profesor

de 3 trabajos propuestos por los alumnos, a lo largo del curso y bajo la tutela del mismo.

Tutorías
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El desarrollo de la asignatura incluye impartir Tutorías, bien individuales (en el despacho del profesor y en el

horario reflejado en la sección de Profesorado) o bien en grupo (en Seminarios desarrollados en el aula de clase

durante algunas de las horas reservadas para impartir docencia) para el seguimiento y desarrollo del Trabajo en

grupo.

Las tutorías serán destinadas a la orientación de los estudiantes en el seguimiento de la asignatura, para facilitar

la resolución de problemas, planteados entre los propios alumnos, mediante la discusión de los temas tratados

fomentado el Aprendizaje Participativo y Cooperativo (AC).  

 

4.2. Temario de la asignatura

1. PROYECTO DE OBRAS

1.1. CONSIDERACIONES GENERALES

1.2. DOCUMENTOS DEL PROYECTO.

2. CONTRATACIÓN

2.1. EL CONTRATO DE OBRAS. PROCESO DE CONTRATACIÓN

2.1.1. CLASIFICACIÓN Y REGISTRO DE CONTRATISTAS

2.1.2. PROCEDIMIENTOS DE TRAMITACIÓN

2.1.3. PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN

2.2. EL CONTRATO DE CONCESIÓN Y LA COLABORACIÓN PUBLICO PRIVADA

3. DIRECCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS

3.1. INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO

3.2. PRINCIPIO DE RIESGO Y VENTURA

3.3. ACTA DE REPLANTEO

3.4. LIBRO DE ÓRDENES

3.5. PLAZOS DE EJECUCIÓN

3.6. MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS.

3.7. EXTINCIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS

3.8. GARANTÍAS

4. PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS
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4.1. ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO

4.2. TÉCNICAS DE PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS

4.3. MÉTODOS DE PROGRAMACIÓN DE PROYECTOS

4.3.1. DIAGRAMAS GANTT

4.3.2. MÉTODOS DE CAMINO CRÍTTICO

4.3.2.1. MÉTODO DE REDES

4.3.2.2. MÉTODO PERT

4.3.2.3. MÉTODO PERT COSTES

5. CERTIFICACIÓN EN DIRECCIÓN DE PROYECTOS
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5. Cronograma

5.1. Cronograma de la asignatura *

Sem Actividad presencial en aula Actividad presencial en laboratorio Otra actividad presencial Actividades de evaluación

1

Presentación y formación de grupos de

trabajo  

  Duración: 02:00

  OT: Otras actividades formativas

2

Tema 1

  Duración: 02:00

  LM: Actividad del tipo Lección Magistral

Seminario

  Duración: 01:00

  AC: Actividad del tipo Acciones

Cooperativas

3

Tema 1

  Duración: 02:00

  LM: Actividad del tipo Lección Magistral

Entrega Acta de Constitución y EDT

  TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo

  Evaluación continua

  Duración: 01:00

4

Tema 2

  Duración: 02:00

  LM: Actividad del tipo Lección Magistral

Seminario

  Duración: 01:00

  AC: Actividad del tipo Acciones

Cooperativas

5

Tema 3

  Duración: 02:00

  LM: Actividad del tipo Lección Magistral

Seminario

  Duración: 01:00

  AC: Actividad del tipo Acciones

Cooperativas

6

Tema 3

  Duración: 02:00

  PR: Actividad del tipo Clase de Problemas

Entrega Matriz RAM

  TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo

  Evaluación continua

  Duración: 01:00

7

Tema 4

  Duración: 02:00

  LM: Actividad del tipo Lección Magistral

Seminario 

  Duración: 01:00

  AC: Actividad del tipo Acciones

Cooperativas

8

Tema 4

  Duración: 02:00

  LM: Actividad del tipo Lección Magistral

Seminario

  Duración: 01:00

  AC: Actividad del tipo Acciones

Cooperativas

9

Tema 5

  Duración: 02:00

  LM: Actividad del tipo Lección Magistral

Entrega Cronograma de Tiempos

  TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo

  Evaluación continua

  Duración: 01:00

10

Tema 5

  Duración: 02:00

  LM: Actividad del tipo Lección Magistral

Seminario

  Duración: 01:00

  AC: Actividad del tipo Acciones

Cooperativas

11

Tema 6

  Duración: 02:00

  LM: Actividad del tipo Lección Magistral

Seminario

  Duración: 01:00

  AC: Actividad del tipo Acciones

Cooperativas
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12

Tema 6

  Duración: 02:00

  PR: Actividad del tipo Clase de Problemas

Entrega Estructura Desglose de

Presupuesto

  TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo

  Evaluación continua

  Duración: 01:00

13

Tema 7

  Duración: 02:00

  LM: Actividad del tipo Lección Magistral

Seminario

  Duración: 01:00

  AC: Actividad del tipo Acciones

Cooperativas

14

Tema 7

  Duración: 02:00

  PR: Actividad del tipo Clase de Problemas

Seminario

  Duración: 01:00

  AC: Actividad del tipo Acciones

Cooperativas

15

Tema 8

  Duración: 02:00

  LM: Actividad del tipo Lección Magistral

Presentación trabajo de curso

  TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo

  Evaluación continua

  Duración: 00:50

16

Tema 9

  Duración: 02:00

  PR: Actividad del tipo Clase de Problemas

17

Examen ordinario de la asignatura

  EX: Técnica del tipo Examen Escrito

  Evaluación continua

  Duración: 02:00

Examen ordinario de la asignatura

  EX: Técnica del tipo Examen Escrito

  Evaluación sólo prueba final

  Duración: 02:00

Las horas de actividades formativas no presenciales son aquellas que el estudiante debe dedicar al estudio o al

trabajo personal.

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del

plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

* El cronograma sigue una planificación teórica de la asignatura y puede sufrir modificaciones durante el curso.BORRADOR
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6. Actividades y criterios de evaluación

6.1. Actividades de evaluación de la asignatura

6.1.1. Evaluación continua

Sem. Descripción Modalidad Tipo Duración
Peso en la

nota
Nota mínima

Competencias

evaluadas

3
Entrega Acta de Constitución y

EDT

TG: Técnica

del tipo

Trabajo en

Grupo

No Presencial 01:00 5% 5 / 10

CG03

CT02

CT04

6 Entrega Matriz RAM

TG: Técnica

del tipo

Trabajo en

Grupo

No Presencial 01:00 5% 5 / 10

CT04

CG03

CT02

9 Entrega Cronograma de Tiempos

TG: Técnica

del tipo

Trabajo en

Grupo

No Presencial 01:00 5% 5 / 10

CT02

CT04

CG03

12
Entrega Estructura Desglose de

Presupuesto

TG: Técnica

del tipo

Trabajo en

Grupo

No Presencial 01:00 5% 5 / 10

CT02

CT04

CG03

15 Presentación trabajo de curso

TG: Técnica

del tipo

Trabajo en

Grupo

Presencial 00:50 15% 5 / 10

CT02

CT04

CB2

CB4

CG01

CG02

17 Examen ordinario de la asignatura

EX: Técnica

del tipo

Examen

Escrito

Presencial 02:00 65% 3 / 10

CG10

CG12

CT02

CG07

CT04

CG03

CB2

CG02

CG06

CG11

6.1.2. Evaluación sólo prueba final
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Sem Descripción Modalidad Tipo Duración
Peso en la

nota
Nota mínima

Competencias

evaluadas

17 Examen ordinario de la asignatura

EX: Técnica

del tipo

Examen

Escrito

Presencial 02:00 100% 5 / 10

CG12

CT02

CG07

CG10

CT04

CG03

CB2

CG06

CG11

6.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

No se ha definido la evaluación extraordinaria.

6.2. Criterios de evaluación

Evaluación continua 

Se realizará una prueba teórico-práctica al final del semestre que coincidirá con el Examen ordinario de la

asignatura (50% del valor de la nota final).

Se realizarán a lo largo del semestre 4 entregas de documentos escritos (caso de desarrollo) (20% del valor de la

nota final).

Trabajo de curso realizado por grupos, constituidos por 4 alumnos como máximo, a lo largo del semestre (30% del

valor de la nota final. 

Evaluación solo por prueba final 

 Se realizará una prueba teórico-práctica al final del semestre que coincidirá con el Examen ordinario de la

asignatura (100% del valor de la nota final).
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7. Recursos didácticos

7.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre Tipo Observaciones

Bases para la competencia en

Dirección de Proyectos
Bibliografía

Describe y analiza las competencias que

debe reunir un Director de Proyectos según

IPMA

Project Management Body of

knowledge
Bibliografía

Escribe y analiza las competencias que debe

reunir un Director de Proyectos según el PMI

Project Management in Construcción Bibliografía

Describe y analiza los distintos tipos de

proyectos, modalidades de contratación y

empresas de construcción 

Practical Project Management Bibliografía

Describe y analiza la figura del Director de

Proyecto y sus facetas de gestión y

planificadora

Moodle Recursos web Plataforma Moodle UPM
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